

渋川広域消防署 南分署建設工事進捗状況

No.3 (R3.5)

事務所棟の鉄骨建方が完了しました！

4月20日より開始した事務所棟の鉄骨建方もあっという間に完了し、ようやく建物の形が見えてきました。

その後、屋根工事、外壁工事と施工を進め、内装工事に取りかかって行く予定です。

訓練棟も5月11日から鉄骨建方を開始します。



【令和3年4月26日撮影】