

澁川広域消防署東分署建設工事

No.2 (R5. 6. 23)

基礎工事が完了しました。

4月より基礎工事（本体工事）を開始し、掘削、配筋、型枠、基礎コンクリート打設と工事を進めてまいりました。下の写真のとおり、基礎工事及び擁壁の設置が完了し、6月末から基礎の埋め戻しを行っております。

（上空からの撮影）



（西側上空からの撮影）



